

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ  
ШПАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

П Р И К А З

15.08.2016 г.

№ 615 /01-7

г. Михайловск

Об утверждении Плана мероприятий («дорожная карта») по подготовке к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Шпаковском муниципальном районе Ставропольского края в 2017 году

В соответствии с приказом министерства образования и молодежной политики Ставропольского края от 27 июля 2016 года №894-пр «Об утверждении Плана мероприятий («дорожная карта») по подготовке к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Ставропольском крае в 2017 году», в целях повышения качества подготовки к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Шпаковском муниципальном районе Ставропольского края в 2017 году

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить План мероприятий («дорожная карта») по подготовке к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Шпаковском муниципальном районе Ставропольского края в 2017 году (далее – дорожная карта) согласно приложению к настоящему приказу.

2. Службе общего и дошкольного образования отдела образования администрации Шпаковского муниципального района (Юркова Н.В.):

2.1. довести дорожную карту до сведения руководителей общеобразовательных учреждений Шпаковского муниципального района;

2.2. разместить дорожную карту на официальном сайте отдела образования администрации Шпаковского муниципального района.

3. Руководителям общеобразовательных учреждений Шпаковского муниципального района:

3.1. довести дорожную карту до сведения педагогических работников;

3.2. разместить дорожную карту на официальном сайте учреждения;

3.3. разработать план подготовки к государственной итоговой аттестации в 2017 году.

4. Признать утратившим силу приказ отдела образования администрации Шпаковского муниципального района от 26.10.2015 года №881/01-7 «Об утверждении Плана мероприятий («дорожная карта») по улучшению качества преподавания учебных предметов в общеобразовательных учреждениях Шпаковского муниципального района и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 2016 году».

Начальник отдела образования  
администрации Шпаковского  
муниципального района



Н.В. Стукалова

Приложение  
к приказу  
отдела образования  
администрации Шпаковского  
муниципального района  
Ставропольского края  
*15 августа* 2016 г. № *6/ВТ01-7*

План мероприятий («дорожная карта») по улучшению качества преподавания учебных предметов в общеобразовательных организациях Ставропольского края и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Шпаковском муниципальном районе Ставропольского края в 2017 году

№ п/п	Наименование мероприятий	Сроки	Ответственные
<b>1. Анализ проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2016 году</b>			
1.1	Проведение статистического анализа по итогам ГИА-9 и ГИА-11 в Шпаковском муниципальном районе в 2016 году	август-сентябрь 2016 года	Юркова Н.В.
1.2	Подготовка аналитических материалов по итогам ГИА-9 и ГИА-11 в Шпаковском муниципальном районе в 2016 году	август-сентябрь 2016 года	Юркова Н.В. Морозова Т.А.
1.3	Представление итогов проведения ГИА-9 и ГИА-11 августовской педагогической конференции	август 2016 года	Юркова Н.В.
1.4	Издание статистического сборника с результатами проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Шпаковском муниципальном районе в 2016 году (далее – ГИА-9, ГИА-11)	октябрь 2016 год	Морозова Т.А.

№ п/п	Наименование мероприятий	Сроки	Ответственные
1.5	Рассмотрение на заседании Совета по образованию Шпаковского муниципального района вопроса «Об итогах проведения в Шпаковском районе государственной итоговой аттестации в 2016 году»	ноябрь 2016 года	Подлесная Е.А. Юркова Н.В.
1.6	Проведение мероприятий (заседание педагогических советов, методических объединений педагогов) по вопросам проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2016 году и подготовки к ГИА-9, ГИА-11 в 2017 году	ноябрь 2016 года	Руководители ОУ, методический отдел
<b>2. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов</b>			
2.1	Организация работы с обучающимися, которые не получили аттестат об основном общем или среднем общем образовании (индивидуальные занятия, консультации). Подготовка их к передаче ГИА-9, ГИА-11 по обязательным учебным предметам	июль – сентябрь 2016 года	Руководители ОУ
2.2	Организация и проведение круглых столов, мастер-классов для учителей-предметников по вопросам подготовки обучающихся к ГИА-9, ГИА-11	сентябрь 2016 – май 2017	Защепкина Л.М. руководители ОУ
2.3	Организация и проведение собеседования с руководителями образовательных организаций по вопросам подготовки выпускников IX и XI классов к государственной итоговой аттестации	ноябрь 2016, февраль 2017	Стукалова Н.В. Подлесная Е.А. Юркова Н.В.
2.4	Организация и проведение семинаров для молодых учителей со стажем работы до 3-х лет по вопросам подготовки обучающихся к ГИА -9, ГИА-11	1 раз в квартал	Защепкина Л.М. руководители ОУ
2.5.	Организация работы районных методических объединений педагогических работников по совершенствованию преподавания учебных предметов и оценке качества обучения в общеобразовательных учреждениях района (по отдельному графику)	1 раз в квартал	Защепкина Л.М. руководители ОУ
2.6.	Проведение тренировочных работ по подготовке к ГИА -9, ГИА-11	по расписанию СтатГрад	Защепкина Л.М. руководители ОУ

№ п/п	Наименование мероприятий	Сроки	Ответственные
2.7	<p>Организация и проведение в общеобразовательных учреждениях района:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- не менее трех репетиционных экзаменов для подготовки выпускников к ГИА – 9 и ГИА - 11 в 2017 году по обязательным предметам (русский язык, математика);</li> <li>- не менее двух репетиционных экзаменов – по предметам по выбору</li> </ul>	октябрь 2016 года - апрель 2017 года	Юркова Н.В. Защепкина Л.М. руководители ОУ
2.8	Участие в региональных исследованиях по оценке образовательных достижений обучающихся 2-8 и 10 классов	в течение 2016/2017 учебного года	Юркова Н.В.
2.9	Реализация Плана мероприятий по совершенствованию качества общего образования на 2015-2016 годы, утвержденного распоряжением Правительства Ставропольского края от 28 декабря 2015 года №421-пр	август-декабрь 2016 года	Подлесная Е.А. Юркова Н.В. Защепкина Л.М.
2.10	Разработка Плана мероприятий по совершенствованию качества общего образования в Шпаковском муниципальном районе на 2017-2018 годы	ноябрь-декабрь 2016 года	Подлесная Е.А. Юркова Н.В. Защепкина Л.М.
<b>3. Нормативно-правовое обеспечение</b>			
3.1	Приведение муниципальной нормативной правовой документации, отражающей работу по организации и проведению в соответствии с действующим законодательством в сфере образования по организации и проведению ГИА -9, ГИА-11 в соответствие с федеральными нормативными правовыми актами и правовыми актами министерства образования и молодежной политики Ставропольского края	в течение учебного года	Подлесная Е.А. Юркова Н.В.
3.2	Распространение методических рекомендаций, инструкций по подготовке и проведению ГИА-9 и ГИА-11 в 2017 году, разработанных на федеральном и	в течение учебного года	Юркова Н.В. Морозова Т.А.

№ п/п	Наименование мероприятий	Сроки	Ответственные
	региональном уровне		
<b>4. Финансовое обеспечение ГИА-9 и ГИА-11</b>			
4.1	Внесение предложений в бюджет Шпаковского муниципального района в части: - обеспечения ППЭ необходимой компьютерной техникой, канцелярскими товарам; - содержание оборудования; - организации доставки организаторов и участников ГИА-9 и ГИА-11 к месту проведения экзаменов и др.	ноябрь 2016 года	Юркова Н.В.
<b>5. Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА</b>			
5.1	Организация постоянно действующего семинара-совещания для лиц, ответственных за проведение ГИА-9 и ГИА-11 в общеобразовательных учреждениях района, по организации и проведению ГИА-9 и ГИА-11	сентябрь 2016 – май 2017	Юркова Н.В. Морозова Т.А.
5.2	Организация обучения работников общеобразовательных учреждений района, назначенных ответственными за внесение сведений в региональную информационную систему обеспечения проведения ГИА-9 и ГИА-11	ноябрь 2016 года	Морозова Т.А.
5.3	Организация и проведение на муниципальном уровне обучения с последующим тестированием для проведения: <b>ГИА – 9:</b> организаторов ППЭ <b>ГИА-11:</b> организаторов ППЭ	январь-апрель 2017 года	Юркова Н.В. Морозова Т.А.

№ п/п	Наименование мероприятий	Сроки	Ответственные
5.4	Организация и проведение на муниципальном уровне инструктажей о порядке проведения ГИА-9, ГИА-11 с лицами, привлекаемыми к проведению ГИА-9, ГИА-11	февраль-май 2017 года	Юркова Н.В. Морозова Т.А. руководители ОУ
5.5	Участие специалистов отдела образования, методического отдела, руководителей образовательных организаций в совещаниях, семинарах, конференциях различного уровня по вопросам ГИА-9 и ГИА-11	в течение 2016/2017 учебного года	Подлесная Е.А. Юркова Н.В.
<b>6. Организационное сопровождение ГИА-9 и ГИА-11</b>			
6.1	Подготовка и проведение ГИА-9 (по всем учебным предметам) и ГИА-11 (по обязательным учебным предметам) в сентябре 2016 года (сбор информации, заявлений, направление сведений в РЦОИ и МО и МП СК и др.)	август- сентябрь 2016 года	Юркова Н.В. Морозова Т.А. Руководители ОУ
6.2	Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА-9, ГИА-11 в 2017 году из числа: <ul style="list-style-type: none"> <li>- выпускников общеобразовательных организаций текущего учебного года;</li> <li>- обучающихся и выпускников СПО;</li> <li>- выпускников прошлых лет;</li> <li>- лиц, не прошедших ГИА в 2016 году;</li> <li>- лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов и детей-инвалидов</li> </ul>	до 20 ноября 2016 года	Морозова Т.А. Рябко Ж.А. Руководители ОУ
6.3	Формирование сведений в региональной информационной системе обеспечения проведения ГИА-9, ГИА-11 в соответствии со сроками, установленными постановлением Правительства Российской Федерации от 31 августа 2013 года	в соответствии с Порядком	Юркова Н.В. Морозова Т.А. руководители ОУ

№ п/п	Наименование мероприятий	Сроки	Ответственные
	№ 755: - списка ППЭ; - аудиторий ППЭ; - членов ГЭК; - руководителей ППЭ; - организаторов ППЭ; - технических специалистов ППЭ; - членов предметных комиссий; - членов конфликтной комиссии и др.	проведения ГИА-9 и ГИА-11, графиком ФЦГ	
6.4	Организация и проведение итогового сочинения (изложения), в том числе организация и проведение повторного итогового сочинения (изложения) в дополнительные сроки для обучающихся, получивших неудовлетворительный результат	декабрь 2016, февраль, май 2017 года	Юркова Н.В. Защепкина Л.М.
6.5	Осуществление взаимодействия с органами прокуратуры, ФСБ, отделом МВД России по Ставропольскому краю в Шпаковском районе, ГБУЗ «Шпаковская ЦРБ», ГУП СК «Ставрополькрайводоканал» - Сенгилеевский «Межрайводоканал», ГУП СК «Ставрополькоммунэлектро» г.Михайловска – сетевое обособленное подразделение «Электросеть», Шпаковскими районными электрическими сетями, Линейно-техническим участком №1 (г.Михайловск) Ставропольского МЦТЭТ	в течение 2016/2017 учебного года	Юркова Н.В.
6.5	Организация проверки готовности систем видеонаблюдения в ППЭ	август 2016 года, февраль – июнь 2017 года	Юркова Н.В. Чегринец С.А. Петренко Л.И.



№ п/п	Наименование мероприятий	Сроки	Ответственные
6.6	<p>Организация работы по созданию условий в ППЭ для выпускников с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, инвалидов</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- организация работы психолого-медико-педагогических комиссий;</li> <li>- предоставление в министерство образования и молодежной политики Ставропольского края данных об обучающихся, нуждающихся в создании особых условий в ППЭ в течение 2 дней со дня получения сведений от обучающихся;</li> <li>- направление схем ППЭ, учитывающих расположение аудиторий для детей с ОВЗ в министерство образования и молодежной политики Ставропольского края;</li> <li>- создание в ППЭ условий для участников ГИА-9, ГИА-11 с ОВЗ</li> </ul>	март – июнь 2017 года	Юркова Н.В. Рябко Ж.А. руководители ОУ
6.7	<p>Формирование института общественных наблюдателей для проведения ГИА-9 и ГИА-11:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- информирование общественности о статусе наблюдателя при проведении ГИА-9 и ГИА-11;</li> <li>- сбор заявлений от лиц, желающих получить статус общественного наблюдателя за проведением ГИА-9 и ГИА-11, и представление их в министерство;</li> <li>- выдача удостоверений общественным наблюдателям</li> </ul>	<p>январь-май 2017 года</p> <p>в течение периода проведения ГИА-9, ГИА- 11 за 3 дня до проведения экзамена</p>	Юркова Н.В. Морозова Т.А.
6.8	<p>Проведение заседаний Координационного совета по подготовке и проведению ГИА в Шпаковском муниципальном районе, утвержденного постановлением администрации Шпаковского муниципального района от 24 февраля 2014 года № 108</p>	ноябрь 2016 года, январь-май 2017 года	Юркова Н.В. Морозова Т.А.

№ п/п	Наименование мероприятий	Сроки	Ответственные
6.9	Оснащение ППЭ стационарными и (или) переносными металлоискателями, обеспечение общественной безопасности в ППЭ сотрудниками полиции	в течение проведения ГИА	отдел МВД России по Шпаковскому району (по согласованию)
6.10	Участие в апробации технологии «Печать КИМ в ППЭ», «Сканирование в ППЭ»	в соответствии с графиком Рособнадзора	Юркова Н.В. Морозова Т.А.
<b>7. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА-9 и ГИА-11</b>			
7.1	Обеспечение работы телефонов «горячей линии» по вопросам проведения ГИА-9 и ГИА-11	в течение года	Юркова Н.В. Морозова Т.А.
7.2	Информационное наполнение сайта отдела образования администрации Шпаковского муниципального района, образовательных учреждений в информационно-телекоммуникационной сети Интернет информацией по вопросам организации подготовки и проведения ГИА-9 и ГИА-11	в течение года	Юркова Н.В. Морозова Т.А.
7.3	Организация информационной кампании в районных средствах массовой информации (далее – СМИ)	в течение года	Юркова Н.В. Морозова Т.А.
7.4	Подготовка и распространение информационных памяток для выпускников 9-х, 11-х классов и их родителей (законных представителей) по вопросам проведения ГИА-9	в течение года	Юркова Н.В. Морозова Т.А.

№ п/п	Наименование мероприятий	Сроки	Ответственные
	и ГИА-11		
7.5	<b>Проведение:</b> - родительских собраний в общеобразовательных учреждениях; - консультаций, встреч с выпускниками 9-х, 11-х классов и их родителями (законными представителями)	в течение учебного года	Юркова Н.В. Морозова Т.А.
7.6	Организация информирования граждан о порядке проведения ГИА-9 и ГИА-11 в части размещения информации в средствах массовой информации, а также на официальном сайте отдела образования	в соответствии со сроками, установленными приказом	Юркова Н.В. Морозова Т.А.
7.6.1	<b>ГИА -9:</b> - о сроках и местах подачи заявлений на прохождение ГИА-9 по учебным предметам; - о сроках проведения ГИА-9; - о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций; - о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА-9	Министерства образования и науки РФ от 25 декабря 2013 г. № 1394	
7.6.2	<b>ГИА -11:</b> - о сроках и местах регистрации для участия в написании итогового сочинения; - о сроках и местах подачи заявлений на сдачу ГИА-11, местах регистрации на сдачу ЕГЭ; - о сроках проведения итогового сочинения (изложения) ГИА-11; - о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций; - о сроках, местах и порядке информирования о результатах итогового сочинения (изложения), ГИА-11	в соответствии со сроками, установленными приказом	Министерства образования и науки РФ от 26 декабря 2013 г. №

№ п/п	Наименование мероприятий	Сроки	Ответственные
		1400	
7.7	Оформление информационных стендов в общеобразовательных учреждениях по вопросам проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2017 году, размещения информации на сайтах общеобразовательных организаций	август 2016 - апрель 2017 года	Руководители ОУ
7.8	Организация контроля за оформлением информационных стендов в образовательных организациях по процедуре проведения ГИА – 9 и ГИА – 11 в 2017 году, размещением соответствующей информации на официальных сайтах образовательных организаций	в течение 2016/2017 учебного года	Юркова Н.В. Морозова Т.А.
7.9	Проведение заседаний Районного Университета педагогических знаний для родителей по вопросам подготовки к ОГЭ, ЕГЭ, ГВЭ и соблюдению требований действующего законодательства при проведении ГИА-9 и ГИА-11	в течение 2016/2017 учебного года	Юркова Н.В. Морозова Т.А.
7.10	Организация работы психологических служб в образовательных организациях по сопровождению участников ГИА-9 и ГИА-11 через проведение групповых и индивидуальных консультаций, занятий – тренингов, аутотренингов, организацию встреч с выпускниками прошлых лет и т.д.	в течение 2016/2017 учебного года	Рябко Ж.А. Корюкина Е.Н. (по согласованию) руководители ОУ
7.11	Организация психологического сопровождения участников ГИА-9 и ГИА-11, родителей (законных представителей), учителей-предметников через проведение консультаций, совещаний, собраний по вопросам подготовки и проведения ГИА-9 и ГИА-11	в течение 2016/2017 учебного года	Рябко Ж.А. Корюкина Е.Н. (по согласованию) руководители ОУ
7.12	Организация работы психолого-медико-педагогической комиссии	в течение 2016/2017 учебного года	Рябко Ж.А. Корюкина Е.Н. (по согласованию)
<b>8. Контроль за организацией и проведением ГИА-9 и ГИА-11</b>			

№ п/п	Наименование мероприятий	Сроки	Ответственные
8.1	Проведение мониторинга деятельности общеобразовательных учреждений в части: - организации и проведения информационно-разъяснительной работы по вопросам подготовки и проведения ГИА-9 и ГИА-11 с участниками ГИА и лицами, привлекаемыми к проведению ГИА (в том числе за оформлением информационных стендов); - информации, размещенной на официальных сайтах; - работы телефонов «горячей линии» по вопросам организации и проведения ГИА-9 и ГИА-11	в течение года	Юркова Н.В. Морозова Т.А.
8.2	Анализ планов подготовки по организации и проведению ГИА-9 и ГИА-11 общеобразовательных учреждений района	сентябрь 2016 года	Юркова Н.В. Морозова Т.А.
8.3	Проверка готовности ППЭ к проведению ГИА-9 и ГИА-11	за две недели до проведения экзамена, за 1 день до проведения экзаменов	Юркова Н.В.