

КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
ШПАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

П Р И К А З

21.02.2022 г.

№ 79-ОД

г. Михайловск

Об утверждении муниципального плана-графика (дорожной карты) по реализации проекта адресной помощи «500+» в муниципальном казенном общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа №14» имени В.И. Слядневой

На основании приказа Министерства образования Ставропольского края от 20.03.2021 № 2167 - пр «Об определении перечня общеобразовательных организаций Ставропольского края, имеющих низкие образовательные результаты обучающихся, участвующих в 2022 году в реализации проекта «Организация методической поддержки не менее 250 выявленным общеобразовательным организациям, имеющим низкие результаты обучающихся, не менее чем из 20 субъектов Российской Федерации» федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование»» и приказа ГБУ ДПО «Ставропольский краевой институт развития образования, повышения квалификации и переподготовки работников образования» от 12.01.2022 г. № 5 о/д «О реализации проекта по организации методической поддержки общеобразовательных организаций, имеющих низкие образовательные результаты обучающихся, в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование»»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить муниципальный план-график (дорожную карту) по реализации проекта адресной помощи «500+» в муниципальном казенном общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа №14» имени В.И. Слядневой (далее – муниципальный план-график) согласно приложению.
2. Назначить ответственными за исполнение муниципального плана-графика в части касающейся:
 - 2.1. Муниципального координатора проекта, заместителя руководителя комитета образования администрации Шпаковского муниципального округа М.Б. Прокофьеву;

- 2.2. Муниципального куратора проекта, директора МБОУ СОШ с углубленным изучением отдельных предметов № 4 Н.Л. Попову;
- 2.3. Директора МКОУ СОШ №14 имени В.И. Слядневой И.Ю. Табат.
3. Обеспечить исполнение ответственными лицами муниципального плана-графика в сроки, определенные настоящим приказом.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Руководитель комитета образования
администрации Шпаковского
муниципального округа



Н.В.Юркова

Приложение
к приказу комитета образования
администрации Шпаковского
муниципального округа
от «21» февраля 2022 г. № 79-ОД

Муниципальный план-график (дорожная карта) по реализации проекта
адресной методической помощи «500+» в муниципальном казенном общеобразовательном учреждении
«Средняя общеобразовательная школа № 14» имени В.И. Слядневой

№	Задачи (мероприятия)	Сроки реализации	Исполнители	Показатель реализации	Информационное сопровождение проекта
1	Разработка муниципального нормативного правового обеспечения реализации проекта адресной методической помощи 500+	Январь-февраль	Комитет образования администрации Шпаковского муниципального округа	Разработаны и утверждены муниципальные документы, регламентирующие реализацию проекта	https://edu-shmr.ru/
2	Осуществление контроля участия кандидатов в кураторы в анкетировании	24.01.2022- 29.01.2022	Муниципальный координатор	Прохождение анкетирования кандидатом в кураторы	https://checklist.obrn adzor.gov.ru
3	Осуществление контроля участия в анкетировании участников образовательных отношений в отобранной образовательной организации для формирования рисков профилей школы (далее – РПШ)	18.01.2022- 02.02.2022	Муниципальный координатор	Прохождение анкетирования руководителем, учителями, обучающимися, родителями	Личный кабинет школы ФИС ОКО
4	Участие в установочном вебинаре для участников проекта 500+ с представи-	11.02.2022	Муниципальный координатор, куратор школы, руково-	Участие куратора и руководителя МКОУ «СОШ№14» в уста-	Канал ФИОКО в Youtube https://www.youtube

	телями ФГБУ «Федеральный институт оценки качества образования» (далее – ФИОКО)		директор школы	новом вебинаре	.com/channel/UCI9A TWJdv57U8xZ8qKi Uw-A
5	Участие муниципального координатора, руководителя МКОУ СОШ №14 и куратора в региональных вебинарах и семинарах для участников проекта 500+	По графику СКИРО ПК и ПРО	Муниципальный координатор, куратор школы, руководитель школы	Участие куратора и руководителя МКОУ «СОШ №14» в региональных семинарах и вебинарах	
6	Контроль участия куратора и администрации школы в еженедельных федеральных методических вебинарах, проводимых ФИОКО	Еженедельно по графику ФИОКО	Муниципальный координатор	Участие куратора и руководителя МКОУ «СОШ №14» в вебинарах ФИОКО, использование материалов вебинаров в работе	Канал ФИОКО в Youtube <a href="https://www.youtube.com/channel/UCI9A
TWJdv57U8xZ8qKi
Uw-A">https://www.youtube.com/channel/UCI9A TWJdv57U8xZ8qKi Uw-A
7	Первичное посещение школы куратором и муниципальным координатором	16.02.2022- 26.02.2022	Муниципальный координатор, куратор	Куратором и муниципальным координатором посещена общеобразовательная организация, РПШ верифицированы, в информационной системе мониторинга электронных дорожных карт (далее – ИС МЭДК) имеются соответствующие отметки	Личный кабинет школы ФИС ОКО
8	Проведение анализа сформированных рисков профилей общеобразовательной организации,	01.03.2022- 19.03.2022	Муниципальный координатор, куратор, администрация школы	Проведен анализ индивидуальных рисков профилей общеобразовательной орга-	

	участвующей в проекте 500+			низации, сформированных по результатам стартовой диагностики	
9	Мониторинг разработки администрацией школы и куратором концептуальных документов	до 30.03.2022	Муниципальный координатор	Администрацией школы и куратором разработаны концептуальные документы (Концепция развития, Среднесрочная программа развития, Антирисковые программы) с учетом верифицированных рисков и активированных в ИС МЭДК рисков направлений	
10	Контроль размещения общеобразовательной организацией в системе МЭДК концептуальных документов и антирисковых программ	30.03.2022	Муниципальный координатор	Концептуальные документы размещены и подтверждены куратором	Личный кабинет школы ФИС ОКО
11	Адресная помощь через организацию консультационного сопровождения со стороны методического отдела, директоров, заместителей директоров с высоким уровнем качества образовательных результатов по вопросам повыше-	в соответствии с запросом образовательной организации	Комитет образования АШМО методический отдел руководители РМО	Обсуждение педагогами методических проблем в рамках работы РМО, созданы рабочие группы с целью оказания методической помощи педагогам, работающим в ШНОР	Сайт МКОУ СОШ № 14 имени В.И.Слядневой

	ния качества образования				
12	Организация работы «Школы молодого педагога» по сопровождению и поддержке деятельности молодых специалистов	в соответствии с планом РМО	Методический отдел руководитель РМО	Повышение качества образования, повышение профессиональной компетентности педагогов	
13	Контроль размещения документов в системе МЭДК	до 30.05.2022	Муниципальный координатор	Документы размещены для мониторинга и подтверждены куратором	Личный кабинет школы ФИС ОКО
14	Организация и проведение районных методических объединений учителей-предметников по вопросам изучения аналитических и методических материалов по результатам проведения оценочных процедур (ОГЭ, ЕГЭ, ВПР и др.), включая вопросы повышения качества образования в общеобразовательных организациях с низкими результатами обучения.	Сентябрь 2022	Комитет образования АШМО методический отдел руководители РМО	Повышение компетентности учителей-предметников общеобразовательных организаций	
15	Организация и проведение акции «От Учителя к Учителю», направленной на оказание адресной методической помощи учителям – предметникам школы, участвующей в проекте 500+	сентябрь – декабрь 2022	Муниципальный координатор, методический отдел руководители РМО	Повышение компетентности учителей-предметников общеобразовательных организаций с низкими результатами обучения	

16	Контроль размещения документов для второго этапа мониторинга в МЭДК	До 01.11.2022	Муниципальный координатор	Документы размещены для мониторинга и подтверждены кураторами	Личный кабинет школы ФИС ОКО
17	Проведение тематических инструктивно-методических совещаний с руководителями образовательных организаций	в соответствии с планом мероприятий Комитета образования	Комитет образования АШМО	Система методического сопровождения школ с низкими результатами	
18	Реализация плана ведомственного контроля деятельности руководителей общеобразовательных организаций по реализации мероприятий, направленных на повышение качества образования	в соответствии с планом мероприятий Комитета образования	Комитет образования АШМО	Повышение качества образования	
19	Проведение диагностики результативности образовательного процесса в МКОУ СОШ № 14 имени В.И.Слядневой, участницы проекта 500+.	до 17.12.2022	Комитет образования АШМО	подготовка аналитической информации по результатам проведения работы с общеобразовательными организациями с низкими результатами обучения	Сайт МКОУ СОШ № 14 имени В.И.Слядневой